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Kirjallisuuden kaytto kielletty.
Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseevastauksin.

1. a. Projektien riskin ja mahdollisuuksien hallinnan mé&aritelmat.
b. Riskinhallinnan kolme paradigmaa (toimintatapaa).

2. Selvita, mitkd ovat nelja aikataulun avaintoimintoa, ja identifioi tyypilliset
aikataulut.

3. Projektin menestyksen nelja elementtia.

4. Projektin edistymisen ja tuottavuuden. tarkastelu raportointia varten.

Niille, jotka eivat ole suorittaneet:
Valitentti 24.9.2007
Kirjallisuuden kaytto kielletty.
Vastaa kaikkiin kysymyksiin esseevastauksin.
1. Milla keinoin tuotekehitysprojektin toteutusta voidaan kiihdyttaa?

2. Selvita tehtdvien erilaiset riippuvuudet tuotekehitysprojekteissa.

3. Projektin koordinointimekanismit.



